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Nom :                                             Prénom : 
1- Réaliser le diagramme de gantt des tâches ci-dessous à l’aide du logiciel 

« gantt project » :
· Toutes les tâches doivent être terminées avant le 5 mai 2017
· Vous devez prendre en compte les vacances scolaires
	Repère
	Tâche
	Antériorité
	Durée

	A
	Montage du robot + création d’une notice de montage
	/
	2 semaines

	B
	Création du carter (habillage du robot)
	A
	5 semaines

	C
	Analyse des mouvements du robot pour lui faire suivre une ligne noire
	A
	2 semaines

	D
	Réalisation du programme
	C
	2 semaines

	E
	Tests et validation
	D
	1 semaine

	F
	Création d’un rapport d’activité
	/
	10 semaines

	G
	Assemblage du carter avec le robot
	A - B
	1 semaine

	H
	Remédiation (rectification si problème)
	G
	1 semaine

	I
	Réalisation d’un carnet de bord créatif et esthétique du projet (book)
	/
	8 semaines

	J
	Préparation de l’oral
	F - I
	2 semaines
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