

Nom :

Prénom :

1- Réaliser le diagramme de gantt des tâches ci-dessous à l'aide du logiciel

« gantt project » :

- Toutes les tâches doivent être terminées avant le 5 mai 2017
- Vous devez prendre en compte les vacances scolaires

Repère	Tâche	Antériorité	Durée
A	Montage du robot + création d'une notice de montage	/	2 semaines
B	Création du carter (habillage du robot)	A	5 semaines
C	Analyse des mouvements du robot pour lui faire suivre une ligne noire	A	2 semaines
D	Réalisation du programme	C	2 semaines
E	Tests et validation	D	1 semaine
F	Création d'un rapport d'activité	/	10 semaines
G	Assemblage du carter avec le robot	A - B	1 semaine
H	Remédiation (rectification si problème)	G	1 semaine
I	Réalisation d'un carnet de bord créatif et esthétique du projet (book)	/	8 semaines
J	Préparation de l'oral	F - I	2 semaines