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Session :
	[bookmark: _GoBack]Établissement de formation: 

	                        BACCALAUREAT PROFESSIONNEL GESTION DES POLLUTIONS
ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
                    
                   SOUS-EPREUVE E32 – Organisation prévisionnelle de chantier
Sujet n°
SITUATION PROFESSIONNELLE :
Vous êtes 





	CONTROLE EN COURS DE FORMATION


	
NOM : ……………………………………………         PRENOM  : ………………………………………………….



CONDITIONS DE RÉALISATION : 

Durée :     2 heures d’évaluation écrite
          
TRAVAIL A RÉALISER : 

A partir du dossier technique, vous devez proposer une organisation prévisionnelle et un suivi de chantier en prenant en compte la dimension de développement durable. 

DOSSIER TECHNIQUE :

Annexe - : Extrait de cahier des charges
Annexe - : Textes réglementaires
Annexe - : Etat des lieux
Annexe - : Plan du lieu d’intervention
Annexe - : Organigramme
Annexe - : Planning
Annexe - : Contraintes
Annexe - : Inventaire du parc matériels et produits de l’entreprise
Annexe - : Fiche produit
Annexe - : Notice technique
Annexe - : Fiche contrôle qualité
Annexe - : Données de sécurité - Fiche contrôle de sécurité
Annexe - : Fiche traçabilité ?
PRECISER LES ANNEXES A RENDRE
	Compétences
	Questions
	Savoirs associés
	Barème

	
	
	
	Q
	SA

	


Analyser les données
relatives au chantier

C11 – C12 – C13 
	1. Se positionner dans l’organigramme, Nommer le responsable hiérarchique, et repérer les liens avec d’autres services. 
2. Identifier en utilisant un code couleur sur le plan les zones d’intervention. Annexe 2
3. En tenant compte des contraintes, déterminer les créneaux horaires possibles de l’intervention. Annexe 3
4. Justifier l’ordre d’intervention.
	
	
	

	
	5. A partir des photos projetées du bureau, compléter la fiche d’état des lieux. Document réponse 1
6. Justifier l’importance du tri à la source  des déchets.
7. A partir du descriptif des lieux et de la fiche technique du revêtement de sol, interpréter le classement UPEC. 
8. Identifier les techniques à mettre en œuvre, en complétant le Document réponse 3.
	


	
	

	


Organiser le chantier et
les postes.

C31
	9. Compléter le Document réponse 3 : 
- techniques à mettre en œuvre,
- les objectifs correspondants,
- le matériel et les produits nécessaires.

11. Calculer la quantité de produits nécessaires pour les deux prestations

12. Relever les règles de stockage du produit utilisé 

14. Réaliser à l’écrit et transmettre aux agents la commande pour le réaménagement de la salle.

16. Compléter la fiche de liaison. Document réponse 4 

17. Déterminer l’organisation de travail entre les agents, afin d’effectuer la remise en état de la salle Racine sur le Document réponse 6.
	(Objectifs des techniques)

10. Parmi 2 produits, choisir et justifier celui qui répondra aux normes DD
 
13. Communication écrite
Justifier le choix du mode de transmission


15. Définir « la traçabilité »
	
	

	Planifier les travaux et
leur déroulement.
C32 – C33
	18. Compléter la colonne « gamme opératoire » sur le Document réponse 3.
19. Réaménager une salle de réunion en fonction d’une commande précise. Document réponse 5. (exemple en « U »)….
	Principe technique



	
	

	Déterminer les moyens de mesures et de contrôle de qualité
C34 
	20. Identifier les risques professionnels liés aux travaux à réaliser, puis préciser les EPI et EPC, en complétant le Document réponse 3.
	21. Indiquer le rôle de la FDS
22. Donner significations des pictogrammes sur étiquette de produit
	
	

	Contrôler le
déroulement du
chantier et les résultats
obtenus
C51 – C52
	23. Fiche de contrôle qualité : Document réponse 7, à compléter en fonction de données précises…

25. Lister les critères à mettre en place pour mettre en valeur l’image de marque de votre entreprise.
	24. Indiquer :
- le principe de fonctionnement du Brillancemètre et 
- justifier son mode d’utilisation

S1-2 / 2.4 Posture professionnelle
	
	

	Gérer la maintenance 
C35
	
	
	
	



 










Document réponse 1 : FICHE ETAT DES LIEUX


	Travaux demandés :


	Lieu et adresse :
	Date :

	Zone d’intervention
	Superficie
	Encombrement
	Nature du revêtement
	Nature des salissures
	Dégradations

	




	
	
	






	
	

	Contraintes techniques

	Accessibilité
	Fluides
	Prise de courant
	Evacuation des déchets
	Anomalies

	



	
	
	



	

	Contraintes liés au chantier :



	Incidences sur l’environnement :



Document réponse 2 : FICHE ORGANISATION DES TRAVAUX


	MATERIELS
	PRODUITS

	Désignation
	Quantité
	Désignation
	Dilution/Consommation
	Quantité

	












	
















	
	
	

	DEROULEMENT DES TACHES
	CROIX ( ???)

	







	




Suite document 2


ANNEXE 1 CAHIER DES CHARGES






























ANNEXE 2 PLAN DU LYCEE






























 ANNEXE 3 ORGANIGRAMME 






























ANNEXE 4 : CONTRAINTES
· Horaires d’ouverture du lycée :
Lundi au vendredi de 7h 30 à 19h

· Horaire de l’intendance :
le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
le mercredi de 8h30 à 12h.

· Horaire des agents :
Equipe 1  du Lundi au vendredi de 6H30 à 14H30
Equipé 2  du lundi au vendredi de13H30 à 19H30
Une permanence est assurée la première semaine des vacances de 8h00 à 12h00
 
· Votre intervention ne doit pas perturber le fonctionnement de l’établissement.

· Le gestionnaire souhaite que vous interveniez en dehors des heures d’occupation des bureaux et d’accès à l’établissement. 
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